

Số: 2476 /QĐ-UBND

Phố Hiến, ngày 11 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc dừng thực hiện thi công đoạn cuối tuyến 03 thuộc phạm vi dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHỐ HIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền đối với các dự án đầu tư công do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 của UBND xã Trung Nghĩa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa;

Căn cứ các Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 và số 2593/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Phố Hiến về việc điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa;

Căn cứ Báo cáo số 128/BC-MTTQ-MTT ngày 31/7/2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phố Hiến về việc vận động nhân dân hiến đất, phá dỡ tài sản xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa;

Căn cứ Báo cáo số 3411/BC-BQLDA ngày 07/9/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường về việc cho phép dừng thực hiện thi công đoạn cuối tuyến 03 thuộc phạm vi dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phố Hiến tại Tờ trình số 1165/TTr-KTHTĐT ngày 08/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận dừng thực hiện thi công đoạn cuối tuyến 03 thuộc phạm vi dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa;

2. Phạm vi dừng thực hiện: Tại tuyến số 03 từ nhà bà Đào đến giếng Mả Mèo với khoảng 118m đoạn cuối tuyến vị trí từ cọc 12 (vị trí ngã ba giao với tuyến 04) đến hết cọc cuối tuyến 03.

3. Lý do dừng thực hiện đoạn cuối tuyến 03

- Theo quy định tại mục c, khoản 2, Điều 15 của Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Lý do đề nghị xem xét dừng thực hiện và quyết toán dự án do nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được dẫn

đến không thể tiếp tục thực hiện dự án mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, cụ thể: Do các hộ gia đình thuộc phạm vi thực hiện dự án không đồng thuận hiến đất, phá dỡ tài sản, cây cối để triển khai thi công công trình sau khi đã vận động tuyên truyền.

- Theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Hưng Yên trước đây về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên với phạm vi cuối tuyến 03 trên theo thiết kế được duyệt với mặt đường 6,5m (không có vỉa hè) nhỏ hơn quy hoạch được duyệt 7,5m và vỉa hè hai bên 5m; mặt khác tìm tuyến lệch so với quy hoạch phân khu được duyệt.

4. Các nội dung khác: Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 09/10/2024; số 369/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND xã Trung Nghĩa trước đây và số 633/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 và số 2593/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Phố Hiến.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư công trình và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu khối lượng và khoan khối lượng hoàn thành đảm bảo theo thực tế thi công; hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước khu vực IV;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Cao Cường